| 구분 | 항목 | 내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 비고 |
|----|------------|--|------------|------------|------|------------------|
| 기획 | 기획 준비 | 기획서 작성 요구사항정의서 작성 ERD 및 DB 구성 | 2021.02.16 | 2021.02.19 | 4 | 기획서 초안 완성 |
| | | 화면요구 정의서 작성 스토리보드 작성 | | | | |
| 설계 | 설계 준비 | 기획서 및 스토리보드 점검 | 2021.02.20 | 2021.02.20 | 1 | |
| | | 구현 시나리오 정리 | 2021.02.21 | 2021.02.21 | 1 | |
| 개발 | 문화기록 | 구조 및 설계 점검 | 2021.02.22 | 2021.02.22 | 1 | 문화기록 및 전체 디자인 완료 |
| | | 기능 구현 및 적용 | 2021.02.22 | 2021.03.07 | 14 | 디자인 : 부트스트랩 |
| | 게시판 | 구조 및 설계 점검 | 2021.03.08 | 2021.03.08 | 1 | 게시판 및 댓글 완료 |
| | | 기능 구현 및 적용 | 2021.03.08 | 2021.03.10 | 3 | |
| | 로그인 및 메인화면 | 구조 및 설계 점검 | 2021.03.11 | 2021.03.11 | 1 | 로그인 및 메인화면 완료 |
| | | 기능 구현 및 적용 | 2021.03.11 | 2021.03.13 | 3 | |
| | 회원가입 | 기능 구현 및 적용 | 2021.03.13 | 2021.03.14 | 2 | 회원가입 완료 |
| | 회원정보 | 구조 및 설계 점검 | 2021.03.15 | 2021.03.15 | 1 | 회원정보 완료 |
| | | 기능 구현 및 적용 | 2021.03.15 | 2021.03.16 | 2 | |
| | 중간 점검 | 보완점 정리 | 2021.03.16 | 2021.03.16 | 1 | |
| | 보완점(1) | 유효성 검사 | 2021.03.17 | 2021.03.24 | 8 | 모든 유효성 검사 추가 |
| | 보완점(2) | 탑,레프트 메뉴 수정 | 2021.03.20 | 2021.03.20 | 1 | |
| | 보완점(3) | 권한설정 트랜잭션 추가 나의 활동 추가 모든 리스트에 검색 디자인 변경 | 2021.03.26 | 2021.03.26 | 1 | |
| | 게시판 | 게시글, 댓글 답변 기능 추가 | 2021.03.27 | 2021.03.28 | 2 | |
| | 문화기록 | 공개여부 선택란 추가 | 2021.03.28 | 2021.03.28 | 1 | |
| | 기타 | 통합검색 추가 | 2021.03.29 | 2021.03.29 | 1 | |
| | 관리자 | 구조 및 설계 점검 | 2021.03.30 | 2021.03.30 | 1 | |
| | | 기능 구현 및 적용 | 2021.03.30 | 2021.04.06 | 8 | |
| | 로그인 | 아이디 및 비밀번호 찾기 | 2021.04.07 | 2021.04.07 | 1 | |
| | 중간점검 | 소스 및 오류 점검 | 2021.04.08 | 2021.04.10 | 3 | |
| | 기타 | 쪽지 및 알림 추가 | 2021.04.20 | 2021.04.24 | 5 | |